

STADT:idee

Die Zukunft im Blick

Ausgabe 6 - Dezember 2018



BURSCHIED 2025
INTEGRIERTES
ENTWICKLUNGS- UND
HANDLUNGSKONZEPT

**Stadt und „Wir für Burscheid e.V.“
informieren:**

Alles verläuft planmäßig

**Obere Hauptstraße für Weihnachtsgeschäft
wieder frei befahrbar**

Der Baustellenbereich ist vorläufig verschwunden und ein ungehindertes Durchfahren in der Oberen Hauptstraße wieder möglich. So war es vom Burscheider Einzelhandel gewünscht und zu Beginn der umfangreichen Kanalbaumaßnahme auch zugesagt worden. Pünktlich zum Beginn der Adventszeit konnte dieser Wunsch dank des tatkräftigen Einsatzes der von der Stadt beauftragten Baufirma auch eingehalten werden. Vom 1. Dezember 2018 bis einschließlich 8. Januar 2019 ist der Baustellenbereich vorübergehend wieder für den Verkehr freigegeben. Gelb markiert stehen auch die gewohnten Parkplätze wieder zur Verfügung. Einem schönen Weihnachtsbummel in der festlich beleuchteten Innenstadt steht nichts mehr im Wege.

Herausgeberin: Stadt Burscheid
Ansprechpartner: Herr Nocon (TWB/Kanalbaumaßnahme), Tel. 02174 7878-415
oder Frau Bergfelder-Weiss, Tel. 02174 670-103 oder per E-Mail: stadt-idee@burscheid.de



Erneute Vollsperrung – Verlegung der Hausanschlüsse

Mit den Bauarbeiten geht es ab 9. Januar weiter

Für die Fortsetzung der Kanalbauarbeiten wird – abhängig von der Witterung – ab Mittwoch, 9. Januar der Abschnitt Obere Hauptstraße zwischen der Montanusstraße und der Zufahrt zur Tiefgarage der Kreissparkasse wieder gesperrt. Zuerst werden auf der Seite der „Lindenpassage“ Kanalhausanschlussleitungen für die angrenzenden Häuser verlegt. Diese Arbeiten dauern ca. zwei Wochen. Daran anschließend wechselt das Baufeld und der Bereich zwischen der Zufahrt der Tiefgarage der Kreissparkasse und der Höhestraße wird gesperrt. Auch dort werden Kanalhausanschlussleitungen verlegt. Diese Arbeiten dauern dann bis ca. Ende Januar 2019.

Hausanschlüsse für Gas- und Wasserversorgung

Nach Verlegung der Kanalhausanschlussleitungen werden – jeweils wieder in wechselnden Baufeldern – im gesamten Bereich der Oberen Hauptstraße die Hauptversorgungsleitungen sowie Hausanschlussleitungen für die Gas- und Wasserversorgung und die Kanalanschlussleitungen auf der Seite der Montanus-Apotheke verlegt.

Erneute Sperrung Gartenweg

Arbeiten in der Mittleren Hauptstraße – Gartenweg wird wieder gesperrt

Parallel zu den Arbeiten in der Oberen Hauptstraße beginnen ebenfalls ab 9. Januar die Arbeiten an der Hauptkanalisation in der Mittleren Hauptstraße. Hierzu muss dieser Bereich gesperrt werden. Wie bereits vor der Weihnachtspause werden für die Zeit der Sperrung wieder ein Zweirichtungsverkehr und eine Wendemöglichkeit eingerichtet. Für die Vielzahl der Versorgungsleitungen vor der Einmündung zum Gartenweg muss eine umfangreiche Baugrube ausgehoben werden, um ein großes Schachtbauwerk zu errichten. Damit verbunden sind enge Platzverhältnisse. Deshalb wird für die Dauer dieser Baumaßnahme der Gartenweg als fußläufige Verbindung zwischen Mittlerer Hauptstraße und Friedrich-Goetze-Straße voraussichtlich für zwei Wochen gesperrt - abhängig ist die Zeitdauer vom Baufortschritt und der Wetterlage.

Fußgänger weichen in dieser Zeit bitte entweder über die Straße „Am Markt“ oder über die „Bürgermeister-Schmidt-Straße“ aus. Der Fußgängerverkehr auf der Hauptstraße ist davon nicht betroffen. Dieser wird durch einen geschützten Bereich an der Baustelle vorbeigeführt. Der genaue Termin der Sperrung des Gartenweges wird frühzeitig mitgeteilt.

Weihnachtsgrüße

**Liebe Burscheiderinnen, liebe Burscheider,
liebe Gäste!**

Weihnachtszeit und Jahresende – dies ist eine Zeit,
auch mal inne zu halten, um das Bewährte zu
erhalten und Neues zu beginnen.

Für das von Ihnen während der ersten Bauphase
entgegengebrachte Verständnis danken wir Ihnen
und wünschen Ihnen und Ihren Familien für die
bevorstehenden Feiertage eine schöne und
friedvolle Zeit sowie einen guten Start in das neue
Jahr.

Ihre

Technischen Werke Burscheid
Wir für Burscheid e.V.
Stadtverwaltung Burscheid

Foto: Dr. Andreas Henckels, Burscheid